УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития
(протокол от «18» 12 2019)

Губернатор Вологодской области
_____О.А. Кувшинников

ПАСПОРТ
регионального стратегического проекта
«Интеллектуальная собственность»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального стратегического проекта	Интеллектуальная собственность	Сроки начала и окончания	18.12.2019 - 31.12.2025
Куратор регионального стратегического проекта	В.В. Тушинов, заместитель Губернатора области		
Руководитель регионального стратегического проекта	Е.В. Меньшиков, начальник Департамента экономического развития области		
Администратор регионального стратегического проекта	О.В. Бакулина, консультант управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития Вологодской области		
Связь с государственными программами области	Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы»		

2. Цели и показатели регионального стратегического проекта

Цель: Развитие рынка интеллектуальной собственности на территории области, формирование системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и стимулирование изобретательской активности в регионе												
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %	Основной показатель	5,0	01.10.2017	5,60	5,8	6,0	6,3	6,5	6,7	6,9	
2.	Коэффициент изобретательской активности региона	Основной показатель	1,08	01.10.2018	1,08	1,085	1,09	1,10	1,11	1,14	1,15	
3.	Общее число заявок на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент за год, единиц	Основной показатель	127	01.10.2018	127	128	129	130	132	136	137	
4.	Количество полученных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы за год, единиц	Основной показатель	123	01.10.2018	123	124	126	128	130	133	134	
5.	Доля заявок на изобретения, поданных по процедуре PCT от общего числа заявок, %	Дополнительный показатель	2,5	01.10.2018	2,5	2,6	3	3	4	4	4,5	
6.	Количество региональных брендов (зарегистрированных в качестве наименования места происхождения товара (НПМТ), товарного знака, географического наименования), единиц	Дополнительный показатель	0	01.10.2018	2	1	1	1	1	1	2	
7.	Количество случаев	Дополнительный	21	01.10.2018	21	22	23	26	27	28	28	

	распоряжения исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности правообладателями которого являются лица, зарегистрированные в Вологодской области, по договорам (договор отчуждения, лицензионный договор), единиц	показатель									

3. Результаты регионального стратегического проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Ожидаемый результат: Вологодская область в 2030 году - регион с высокой результативностью инновационной деятельности, приводящей к принципиальным технологическим сдвигам в экономике, интенсивному внедрению результатов исследований и разработок в сферу производства и услуг. Развиваются виды деятельности шестого технологического уклада. Регион входит в число 35 лидирующих регионов по уровню инновационной активности.			
1.	Задача: Содействие развитию рынка интеллектуальной собственности на территории области (5.4.4.8)		
1.1.	Результат: Обеспечена выработка и реализация направлений развития сферы интеллектуальной собственности в Вологодской области	01.01.2020-31.12.2022	1. Проведен анализ состояния научно-технической деятельности в сфере интеллектуальной собственности в Вологодской области. 2. Проведен анализ кадрового обеспечения сферы интеллектуальной собственности области. 3. Осуществлен мониторинг состояния правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 4. Назначен уполномоченный по правам изобретателей в регионе.
1.2.	Результат: Разработана правовая база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	18.12.2019-31.12.2022	1.Заключено Соглашение между Правительством Вологодской области, Минэкономразвития России и Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 2.Разработана нормативная база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность.
1.3.	Результат: Обеспечена подготовка кадров и развитие компетенций в сфере управления интеллектуальной собственностью	01.01.2021-31.12.2025	1. Обеспечена непрерывность образования в области интеллектуальной собственности на уровнях: - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА));

			- дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)). 2. Обеспечена непрерывность образования в области интеллектуальной собственности на уровне общего образования путем внедрения пилотного проекта «Интеллектуальная собственность» (учебной программы для учащихся старших классов на базе НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН). 3. Реализован механизм интеграции научных знаний в производство путем внедрения пилотного проекта «Оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности региона» и обучение по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ).
1.4.	Результат: Оказана консультационная поддержка по вопросам интеллектуальной собственности	01.01.2020-31.12.2025	1. Оказана юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 2. Оказана консультационная помощь по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям. 3. Оказаны консультационные, информационные, организационные услуги по защите интеллектуальной собственности по евразийской/международной патентной процедуре. Предоставлены услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также

			поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.
1.5.	Результат: Созданы условия по стимулированию ведения научно-исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности, активизации инновационной деятельности	01.01.2020-31.12.2025	1.Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской области». 2. Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года». 3. Проведен областной этап Всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)».
1.6.	Результат: Созданы условия по стимулированию развития научно-технической и инновационной деятельности в области, популяризации научного творчества среди молодежи и выявления талантливой молодежи в научно-технической сфере	01.09.2020-31.12.2025	1. Проведен областной конкурс научно-технических проектов области «Потенциал будущего». 2. Проведен областной конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН. 3. Проведена деловая межрегиональная бизнес-игра «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. 4. Организована демонстрация и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. 5. Проведен кросс-отраслевой воркшоп «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. 6. Внедрено проектное обучение «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведение спикер-таймов по интеллектуальной собственности.
1.7.	Результат: Организована просветительская деятельность среди населения и хозяйствующих субъектов в сфере интеллектуальной собственности, изобретательской и рационализаторской деятельности	01.01.2020-31.12.2025	1. Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности. 2. Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора. 3. Проведена программа преакселерации для технологических предпринимателей.

			4. Проведен конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав среди студентов на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 5. Проведена международная научно-техническая конференция и круглый стол «Интеллектуально-информационные технологии и интеллектуальный бизнес». 6. Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в специализированных социальных сетях и сайтах.
2.	Задача: Создание условий по формированию, расширению спроса организаций области на результаты интеллектуальной деятельности малых инновационных предприятий, научных организаций и вузов (5.4.4.7.)		
2.1.	Результат: Оказано содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности	01.01.2020-31.12.2025	1. Предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиям области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области. 2. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиям области. 3. Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР). 4. Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности

4. Финансовое обеспечение реализации регионального стратегического проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)							Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Результат: Обеспечена выработка и реализация направлений развития сферы интеллектуальной собственности в Вологодской области.								
1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Результат: Разработана правовая база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность								

2.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Результат: Обеспечена подготовка кадров и развитие компетенций в сфере управления интеллектуальной собственностью								
3.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,465	0,000	0,000	0,000	0,000	0,465

3.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,465	0,000	0,000	0,000	0,000	0,465
3.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500
4.	Результат: Оказана консультационная поддержка по вопросам интеллектуальной собственности								
4.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Результат: Созданы условия по стимулированию ведения научно-исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности, активизация инновационной деятельности								
5.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,503	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	4,453
5.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,503	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	4,453
5.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Результат: Созданы условия по стимулированию развития научно-технической и инновационной деятельности в области, популяризации научного творчества среди молодежи и выявления талантливой молодежи в научно-технической сфере								
6.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,600	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	5,075
6.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,600	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	5,075
6.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.4.	Внебюджетные источники	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	21,000
7.	Результат: Организована просветительская деятельность среди населения и хозяйствующих субъектов в сфере интеллектуальной собственности, изобретательской и рационализаторской деятельности.								
7.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,772	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	5,502
7.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,772	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	5,502
7.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

7.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,030	0,050	0,030	0,030	0,050	0,170
8.	Результат: Оказано содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности								
8.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	114,000
8.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	114,000
8.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному стратегическому проекту, в том числе:		0,000	24,375	26,226	25,281	25,261	25,261	25,261	151,665
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	20,875	22,596	21,631	21,631	21,631	21,631	129,995
бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	20,875	22,596	21,631	21,631	21,631	21,631	129,995
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	3,500	3,630	3,650	3,630	3,630	3,630	21,670

5.Участники регионального стратегического проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	5
2.	Администратор регионального стратегического проекта	Бакулина О.В.	консультант управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Ежова Н.Э., начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	20
Общие организационные мероприятия регионального стратегического проекта					
3.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области	10
Результат: Обеспечена выработка и реализация направлений развития сферы интеллектуальной собственности в Вологодской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	10
5.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области	20
6.	Участник регионального стратегического проекта	Синицын А.А.	начальник Управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Вологодский	Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственный университет»	университет»	
7.	Участник регионального стратегического проекта	Ефремова О.В.	начальник отдела контрактных исследований ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»	Афанасьев Д.В., ректор ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»	8
8.	Участник регионального стратегического проекта	Пеганова Ю.А.	помощник директора Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по общим вопросам	Федотов В.П., директор Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	15
9.	Участник регионального стратегического проекта	Суров В.В.	начальник отдела науки ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»	Малков Н.Г., ректор ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»	8
10.	Участник регионального стратегического проекта	Мазилов Е.А.	заведующий отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	8
		Давыдова А.А.	заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	8
11.	Участник регионального стратегического проекта	Афанасьева Н.Ю.	главный специалист Информационно-маркетингового выставочного центра Союза Вологодская	Телегина Г.Д., президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			торгово-промышленная палата		
Результат: Разработана правовая база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность					
12.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	10
13.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области	20
14.	Участник регионального стратегического проекта	Синицын А.А.	начальник Управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	10
15..	Участник регионального стратегического проекта	Ефремова О.В.	начальник отдела контрактных исследований ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»	Афанасьев Д.В., ректор ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»	10
16.	Участник регионального стратегического проекта	Пеганова Ю.А.	помощник директора Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по общим вопросам	Федотов В.П., директор Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	15
17.	Участник регионального стратегического проекта	Мазилов Е.А.	заведующий отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	академии наук»	
18.		Давыдова А.А.	заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	15
19.	Участник регионального стратегического проекта	Афанасьева Н.Ю.	главный специалист Информационно-маркетингового выставочного центра Союза Вологодская торгово-промышленная палата	Телегина Г.Д., президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата	10
Результат: Обеспечена подготовка кадров и развитие компетенций в сфере управления интеллектуальной собственностью					
20.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	5
21.	Участник регионального стратегического проекта	Пеганова Ю.А.	помощник директора Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по общим вопросам	Федотов В.П., директор Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	25
22.	Участник регионального стратегического проекта	Панасюк В.П.	проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	10
23.	Участник регионального стратегического проекта	Мазилов Е.А.	заведующий отделом проблем научно-технологического	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			развития и экономики знаний ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	научный центр Российской академии наук»	
24.	Участник регионального стратегического проекта	Давыдова А.А.	заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	20
25.	Участник регионального стратегического проекта	Синицын А.А.	начальник Управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	20
Результат: Оказана консультационная поддержка по вопросам интеллектуальной собственности					
26.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	5
27.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области	10
28.	Участник регионального стратегического проекта	Синицын А.А.	начальник Управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	25
29.	Участник регионального	Пеганова Ю.А.	помощник директора Северо-	Федотов В.П., директор	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	стратегического проекта		Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по общим вопросам	Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	
30.	Участник регионального стратегического проекта	Давыдова А.А.	заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	25
31.	Участник регионального стратегического проекта	Разумова Л.А.	патентный поверенный	-	25
Результат: Созданы условия по стимулированию ведения научно-исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности, активизация инновационной деятельности					
32.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	20
33.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области	50
34.	Участник регионального стратегического проекта	Синицын А.А.	начальник Управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	30
Результат: Созданы условия по стимулированию развития научно-технической и инновационной деятельности в области, популяризации научного творчества среди молодежи и выявления талантливой молодежи в научно-технической сфере					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
35.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области
36.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области
37.	Участник регионального стратегического проекта	Мазилов Е.А.	заведующий отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»
38.	Участник регионального стратегического проекта	Давыдова А.А.	заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»
39.	Участник регионального стратегического проекта	Синицын А.А.	начальник Управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
40.	Участник регионального стратегического проекта	Ефремова О.В.	начальник отдела контрактных исследований Череповецкого государственного университета	Афанасьев Д.В., ректор Череповецкого государственного университета

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат: Организована просветительская деятельность среди населения и хозяйствующих субъектов в сфере интеллектуальной собственности, изобретательской и рационализаторской деятельности					
41.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	5
42.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области	25
43.	Участник регионального стратегического проекта	Синицын А.А.	начальник Управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»	20
44.	Участник регионального стратегического проекта	Ефремова О.В.	начальник отдела контрактных исследований Череповецкого государственного университета	Афанасьев Д.В., ректор Череповецкого государственного университета	5
45.	Участник регионального стратегического проекта	Пеганова Ю.А.	помощник директора Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по общим вопросам	Федотов В.П., директор Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	10
46.	Участник регионального стратегического проекта	Суров В.В.	начальник отдела науки ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»	Малков Н.Г., ректор ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»	5
47.	Участник регионального стратегического проекта	Мазилов Е.А.	заведующий отделом проблем научно-технологического	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			развития и экономики знаний ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	научный центр Российской академии наук»	
48.	Участник регионального стратегического проекта	Давыдова А.А.	заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»	10
49.	Участник регионального стратегического проекта	Афанасьева Н.Ю.	главный специалист Информационно-маркетингового выставочного центра Союза Вологодская торгово-промышленная палата	Телегина Г.Д., президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата	5
50.	Участник регионального стратегического проекта	Разумова Л.А.	патентный поверенный	-	10
Задача: Создание условий по формированию, расширению спроса организаций области на результаты интеллектуальной деятельности малых инновационных предприятий, научных организаций и вузов (5.4.4.7.)					
Результат: Оказано содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности					
51.	Ответственный за достижение результата регионального стратегического проекта	Меньшиков Е.В.	начальник Департамента экономического развития области	Тушинов В.В., заместитель Губернатора области	20
52.	Участник регионального стратегического проекта	Ежова Н.Э.	начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области	Меньшиков Е.В., начальник Департамента экономического развития области	80

6. Дополнительная информация

Приложение 1
к Паспорту регионального стратегического проекта
«Интеллектуальная собственность»

План мероприятий по реализации регионального стратегического проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат: Обеспечена выработка и реализация направлений развития сферы интеллектуальной собственности в Вологодской области	01.01.2020	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Обеспечена выработка и реализация направлений развития сферы интеллектуальной собственности в Вологодской области	РРСП
1.1.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении анализа состояния научно-технической деятельности в сфере интеллектуальной собственности	-	01.03.2020	Меньшиков Е.В.	Отчет о проведении анализа	КРСП
1.1.1	Мероприятие: Проведение анализа состояния научно-технической деятельности в сфере интеллектуальной собственности в Вологодской области	01.01.2020	01.03.2020	Меньшиков Е.В.	Отчет о проведении анализа	КРСП
1.2.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении анализа кадрового обеспечения сферы интеллектуальной собственности в Вологодской области	-	01.06.2020	Меньшиков Е.В.	Отчет о проведении анализа	КРСП

1.2.1.	Мероприятие: Проведение анализа кадрового обеспечения сферы интеллектуальной собственности области.	01.03.2020	01.06.2020	Меньшиков Е.В.	Отчет о проведении ана
1.3.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении мониторинга состояния правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Отчет о проведени мониторинга
1.3.1	Мероприятие: Проведение мониторинга состояния правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности	10.01.2021	31.12.2022	Пеганова Ю.А.	Отчет о проведени мониторинга
1.4.	Контрольная точка: Назначен уполномоченного по правам изобретателей в регионе	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Распоряжение Губерна области
1.4.1	Мероприятие: Назначение уполномоченного по правам изобретателей в регионе	01.01.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Распоряжение Губерна области
2.	Результат: Разработана правовая база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	18.12.2019	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Разработана правовая б методологические рекомендации в сфе управления и коммерциализации пра интеллектуальную собственность
2.1.	Контрольная точка: заключено Соглашение о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности между Правительством Вологодской области, Министерством экономического развития	-	31.01.2020	Меньшиков Е.В.	Соглашение

	Российской Федерации и Федеральной службой по интеллектуальной собственности					
2.1.1.	Мероприятие: Подготовка Соглашения о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности между Правительством Вологодской области, Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой по интеллектуальной собственности	18.12.2019	31.01.2020	Меньшиков Е.В.	Соглашение	КРСП
2.2.	Контрольная точка: Разработана программа повышения квалификации и дополнительная образовательная программа (программа профессиональная переподготовки) «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав»	-	25.08.2021	Меньшиков Е.В.	Программа повышения квалификации и программа профессиональная переподготовки	КРСП
2.2.1	Мероприятие: Разработана программа повышения квалификации и дополнительная образовательная программа (программа профессиональная переподготовки) «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав»	10.01.2021	25.08.2021	Пеганова Ю.А.	Программа повышения квалификации и программа профессиональная переподготовки	КРСП
2.3.	Контрольная точка: Разработана нормативная база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Нормативный акт/ методологические рекомендации	КРСП
2.3.1.	Мероприятие: Разработана нормативная база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	01.01.2020	31.12.2020	Синицын А.А. Ефремова О.В. Давыдова А.А. Мазилов Е.А. Афанасьева Н.Ю.	Нормативный акт/ методологические рекомендации	КРСП

2.4.	Контрольная точка: Разработана нормативная база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Нормативный акт/ методологические рекомендации	КРСП
2.4.1.	Мероприятие: Разработана нормативная база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	01.01.2021	31.12.2021	Синицын А.А. Ефремова О.В. Давыдова А.А. Мазилов Е.А. Афанасьева Н.Ю.	Нормативный акт/ методологические рекомендации	КРСП
2.5.	Контрольная точка: Разработана нормативная база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Нормативный акт/ методологические рекомендации	КРСП
2.5.1.	Мероприятие: Разработана нормативная база и методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность	01.01.2022	31.12.2022	Синицын А.А. Ефремова О.В. Давыдова А.А. Мазилов Е.А. Афанасьева Н.Ю.	Нормативный акт/ методологические рекомендации	КРСП
3.	Результат: Обеспечена подготовка кадров и развитие компетенций в сфере управления интеллектуальной собственностью	01.01.2021	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Обеспечена подготовка кадров и развитие компетенций в сфере управления интеллектуальной собственностью	РРСП
3.1.	Контрольная точка: Осуществлена подготовка в области интеллектуальной собственности на уровнях: - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении обучения	КРСП

	интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).					
3.1.1.	Мероприятие: Обеспечена непрерывность образования в области интеллектуальной собственности на уровнях: - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).	01.09.2021	31.12.2021	Пеганова Ю.А.	Справка о проведении обучения	КРСП
3.2.	Контрольная точка: Осуществлена подготовка в области интеллектуальной собственности на уровнях: - высшего образования (обучение по	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении обучения	КРСП

	информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).					
3.2.1.	Мероприятие: Обеспечена непрерывность образования в области интеллектуальной собственности на уровнях: - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).	01.09.2022	31.12.2022	Пеганова Ю.А.	Справка о проведении обучения	КРСП
3.3.	Контрольная точка: Осуществлена подготовка в области интеллектуальной собственности на уровнях:	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении обучения	КРСП

	- высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).					
3.3.1	Мероприятие: Обеспечена непрерывность образования в области интеллектуальной собственности на уровнях: - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).	01.09.2023	31.12.2023	Пеганова Ю.А.	Справка о проведении обучения	КРСП
3.4.	Контрольная точка: Внедрен пилотный проект	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Учебная программа	КРСП

3.4.	Контрольная точка: Внедрен пилотный проект «Интеллектуальная собственность» (учебная программа для учащихся старших классов на базе НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН)	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Учебная программа	КРСП
3.4.1	Мероприятие: Обеспечена непрерывность образования в области интеллектуальной собственности на уровне общего образования путем внедрения пилотного проекта «Интеллектуальная собственность» (учебной программы для учащихся старших классов на базе НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН).	01.01.2021	01.10.2021	Мазилов Е.А., Давыдова А.А.	Учебная программа	КРСП
3.5.	Контрольная точка: Заключены лицензионные договоры или договоры отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Список заключенных договоров	КРСП
3.5.1.	Мероприятие: Заключение лицензионных договоров или договоров отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	01.01.2021	31.12.2021	Синицын А.А.	Список заключенных договоров	КРСП
3.6.	Контрольная точка: Заключены лицензионные договоры или договоры отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Список заключенных договоров	КРСП
3.6.1.	Мероприятие: Заключение лицензионных договоров или договоров отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	01.01.2022	31.12.2022	Синицын А.А.	Список заключенных договоров	КРСП
3.7.	Контрольная точка: Заключены лицензионные договоры или договоры отчуждения с	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Список заключенных договоров	КРСП

	предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами					
3.7.1.	Мероприятие: Заключение лицензионных договоров или договоров отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	01.01.2023	31.12.2023	Синицын А.А.	Список заключенных договоров	КРСП
3.8.	Контрольная точка: Заключены лицензионные договоры или договоры отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Список заключенных договоров	КРСП
3.8.1.	Мероприятие: Заключение лицензионных договоров или договоров отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	01.01.2024	31.12.2024	Синицын А.А.	Список заключенных договоров	КРСП
3.9.	Контрольная точка: Заключены лицензионные договоры или договоры отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Список заключенных договоров	КРСП
3.9.1.	Мероприятие: Заключение лицензионных договоров или договоров отчуждения с предприятиями, образовательными организациями и академическими структурами	01.01.2025	31.12.2025	Синицын А.А.	Список заключенных договоров	КРСП
3.10.	Контрольная точка: Организовано обучение лиц, зарегистрированных в Вологодской области, по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ)	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Отчет о внедрении проекта	КРСП
3.10.1.	Мероприятие: Реализован механизм	01.01.2021	31.12.2021	Синицын А.А.	Отчет о внедрении проекта	КРСП

	интеграции научных знаний в производство путем внедрения пилотного проекта «Оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности региона» и обучение по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ).					
3.11.	Контрольная точка: Организовано обучение лиц, зарегистрированных в Вологодской области, по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ)	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Отчет о внедрении проекта	КРСП
3.11.1.	Мероприятие: Реализован механизм интеграции научных знаний в производство путем внедрения пилотного проекта «Оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности региона» и обучение по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ).	01.01.2022	31.12.2022	Синицын А.А.	Отчет о внедрении проекта	КРСП
3.12.	Контрольная точка: Организовано обучение лиц, зарегистрированных в Вологодской области, по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ)	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Отчет о внедрении проекта	КРСП
3.12.1.	Мероприятие: Реализован механизм интеграции научных знаний в производство путем внедрения пилотного проекта «Оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности региона» и обучение по	01.01.2023	31.12.2023	Синицын А.А.	Отчет о внедрении проекта	КРСП

	программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ).					
3.13.	Контрольная точка: Организовано обучение лиц, зарегистрированных в Вологодской области, по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ)	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Отчет о внедрении проекта	КРСП
3.13.1.	Мероприятие: Реализован механизм интеграции научных знаний в производство путем внедрения пилотного проекта «Оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности региона» и обучение по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ).	01.01.2024	31.12.2024	Синицын А.А.	Отчет о внедрении проекта	КРСП
3.14.	Контрольная точка: Организовано обучение лиц, зарегистрированных в Вологодской области, по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ)	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Отчет о внедрении проекта	КРСП
3.14.1.	Мероприятие: Реализован механизм интеграции научных знаний в производство путем внедрения пилотного проекта «Оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности региона» и обучение по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на базе ФГБОУ ВО ВоГУ (ЦПТИ).	01.01.2025	31.12.2025	Синицын А.А.	Отчет о внедрении проекта	КРСП

4.	Результат: Оказана консультационная поддержка по вопросам интеллектуальной собственности	01.01.2020	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Оказана консультационная поддержки по вопросам интеллектуальной собственности	РРСП
4.1.	Контрольная точка: Оказана юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям и консультационные, информационные, организационные услуги по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании юридической помощи и консультационных услуг	КРСП
4.1.1	Мероприятие: Оказание юридической помощи в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	01.01.2020	31.12.2020	Давыдова А.А. Разумова Л.А. Пеганова Ю.А.	Оперативная информация об оказании юридической помощи	КРСП
4.1.2.	Мероприятие: Оказание консультационной помощи по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям области	01.01.2020	31.12.2020	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А.	Оперативная информация об оказании консультационной помощи	КРСП
4.1.3.	Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	01.01.2020	31.12.2020	Синицын А.А. Разумова Л.А.	Оперативная информация об оказании консультационных услуг	КРСП
4.2.	Контрольная точка: Оказана юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности по	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании юридической помощи и консультационных услуг	КРСП

	управлению нематериальными активами предприятиям и организациям области и консультационные, информационные, организационные услуги по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре					
4.2.1	Мероприятие: Оказание юридической помощи в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	01.01.2021	31.12.2021	Давыдова А.А. Разумова Л.А. Пеганова Ю.А.	Оперативная информация об оказании юридической помощи	КРСП
4.2.2.	Мероприятие: Оказание консультационной помощи по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям области	01.01.2021	31.12.2021	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А.	Оперативная информация об оказании консультационной помощи	КРСП
4.2.3.	Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	01.01.2021	31.12.2021	Синицын А.А. Разумова Л.А.	Оперативная информация об оказании консультационных услуг	КРСП
4.3.	Контрольная точка: Оказана юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям области и консультационные, информационные, организационные услуги по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании юридической помощи и консультационных услуг	КРСП

4.3.1	Мероприятие: Оказание юридической помощи в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	01.01.2022	31.12.2022	Давыдова А.А. Разумова Л.А. Пеганова Ю.А.	Оперативная информация об оказании юридической помощи	КРСП
4.3.2.	Мероприятие: Оказание консультационной помощи по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям	01.01.2022	31.12.2022	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А.	Оперативная информация об оказании консультационной помощи	КРСП
4.3.3.	Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	01.01.2022	31.12.2022	Синицын А.А. Разумова Л.А.	Оперативная информация об оказании консультационных услуг	КРСП
4.4.	Контрольная точка: Оказана юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям области и консультационные, информационные, организационные услуги по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании юридической помощи и консультационных услуг	КРСП
4.4.1	Мероприятие: Оказание юридической помощи в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	01.01.2023	31.12.2023	Давыдова А.А. Разумова Л.А. Пеганова Ю.А.	Оперативная информация об оказании юридической помощи	КРСП
4.4.2.	Мероприятие: Оказание консультационной помощи по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям	01.01.2023	31.12.2023	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А.	Оперативная информация об оказании консультационной помощи	КРСП
4.4.3.	Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по	01.01.2023	31.12.2023	Синицын А.А. Разумова Л.А.	Оперативная информация об оказании консультационных	КРСП

	защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре				услуг	
4.5.	Контрольная точка: Оказана юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям области и консультационные, информационные, организационные услуги по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании юридической помощи и консультационных услуг	КРСП
4.5.1	Мероприятие: Оказание юридической помощи в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	01.01.2024	31.12.2024	Давыдова А.А. Разумова Л.А. Пеганова Ю.А.	Оперативная информация об оказании юридической помощи	КРСП
4.5.2.	Мероприятие: Оказание консультационной помощи по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям	01.01.2024	31.12.2024	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А.	Оперативная информация об оказании консультационной помощи	КРСП
4.5.3.	Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	01.01.2024	31.12.2024	Синицын А.А. Разумова Л.А.	Оперативная информация об оказании консультационных услуг	КРСП
4.6.	Контрольная точка: Оказана юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям области и	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании юридической помощи и консультационных услуг	КРСП

	консультационные, информационные, организационные услуги по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре					
4.6.1	Мероприятие: Оказание юридической помощи в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	01.01.2025	31.12.2025	Давыдова А.А. Разумова Л.А. Пеганова Ю.А.	Оперативная информация об оказании юридической помощи	КРСП
4.6.2.	Мероприятие: Оказание консультационной помощи по управлению нематериальными активами предприятиям и организациям	01.01.2025	31.12.2025	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А.	Оперативная информация об оказании консультационной помощи	КРСП
4.6.3.	Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по защите интеллектуальной собственности по евразийской/ международной патентной процедуре	01.01.2025	31.12.2025	Синицын А.А. Разумова Л.А.	Оперативная информация об оказании консультационных услуг	КРСП
4.7.	Контрольная точка: Оказаны услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
4.7.1.	Мероприятие: Предоставление услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов),	01.01.2020	31.12.2020	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП

	подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.			Афанасьева Н.Ю.		
4.8.	Контрольная точка: Оказаны услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
4.8.1.	Мероприятие: Предоставление услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	01.01.2021	31.12.2021	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А. Афанасьева Н.Ю.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
4.9.	Контрольная точка: Оказаны услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП

	защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.					
4.9.1.	Мероприятие: Предоставление услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	01.01.2022	31.12.2022	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А. Афанасьева Н.Ю.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
4.10.	Контрольная точка: Оказаны услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
4.10.1.	Мероприятие: Предоставление услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч.	01.01.2023	31.12.2023	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А. Афанасьева Н.Ю.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП

	выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.					
4.11.	Контрольная точка: Оказаны услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
4.11.1.	Мероприятие: Предоставление услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	01.01.2024	31.12.2024	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А. Афанасьева Н.Ю.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
4.12.	Контрольная точка: Оказаны услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП

	регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.					
4.12.1.	Мероприятие: Предоставление услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов» для физических и юридических лиц.	01.01.2025	31.12.2025	Синицын А.А. Разумова Л.А. Давыдова А.А. Афанасьева Н.Ю.	Оперативная информация об оказании услуг	КРСП
5.	Результат: Созданы условия по стимулированию ведения научно-исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности, активизация инновационной деятельности	01.01.2020	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Созданы условия по стимулированию ведения научно-исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности, активизация инновационной деятельности	РРСП
5.1.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.1.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	01.04.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.2.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП

	Вологодской области»					
5.2.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	01.04.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.3.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.3.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	01.04.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.4.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.4.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	01.04.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.5.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.5.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	01.04.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.6.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.6.1.	Мероприятие: Проведение областного	01.04.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП

	конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»				
5.7.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года»	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.7.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года»	01.07.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.8.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года»	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.8.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года»	01.07.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.9.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года»	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.9.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года»	01.07.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.10.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года»	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.10.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года»	01.07.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.11.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года»	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.11.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года»	01.07.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко
5.12.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года»	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ко

5.12.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года»	01.07.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
5.13.	Контрольная точка: Проведен областной этап всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»		31.07.2021	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
5.13.1.	Мероприятие: Проведение областного этапа всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»	01.01.2021	31.07.2021	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
5.14.	Контрольная точка: Проведен областной этап всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»		31.07.2022	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
5.14.1.	Мероприятие: Проведение областного этапа всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»	01.01.2022	31.07.2022	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
5.15.	Контрольная точка: Проведен областной этап всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»		31.07.2023	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
5.15.1.	Мероприятие: Проведение областного этапа всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»	01.01.2023	31.07.2023	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
5.16.	Контрольная точка: Проведен областной этап всероссийского конкурса научных изобретений		31.07.2024	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП

	«Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»					
5.16.1.	Мероприятие: Проведение областного этапа всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»	01.01.2024	31.07.2024	Синицын А.А.	Справка проведении мероприятия	КРСП
5.17.	Контрольная точка: Проведен областной этап всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»		31.07.2025	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
5.17.1.	Мероприятие: Проведение областного этапа всероссийского конкурса научных изобретений «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»	01.01.2025	31.07.2025	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.	Результат: Созданы условия по стимулированию развития научно-технической и инновационной деятельности в области, популяризации научного творчества среди молодежи и выявления талантливой молодежи в научной сфере	01.01.2020	31.12.2025	Е.В. Меньшиков	Созданы условия по стимулированию развития научно-технической и инновационной деятельности в области, популяризации научного творчества среди молодежи и выявления талантливой молодежи в научной сфере	РССП
6.1.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс научно-технических проектов «Потенциал будущего»	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.1.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов «Потенциал будущего»	01.09.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП

6.2.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс научно-технических проектов «Потенциал будущего»	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.2.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов «Потенциал будущего»	01.09.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.3.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс научно-технических проектов «Потенциал будущего»	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.3.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов «Потенциал будущего»	01.09.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.4.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс научно-технических проектов «Потенциал будущего»	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.4.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов «Потенциал будущего»	01.09.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.5.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс научно-технических проектов «Потенциал будущего»	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.5.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов «Потенциал будущего»	01.09.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.6.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс научно-технических проектов «Потенциал будущего»	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП

6.6.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов «Потенциал будущего»	01.09.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.7.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.7.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	01.03.2021	31.12.2021	Мазилов Е.А. Давыдова А.А.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.8.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.8.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	01.03.2022	31.12.2022	Мазилов Е.А. Давыдова А.А.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.9.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.9.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	01.03.2023	31.12.2023	Мазилов Е.А. Давыдова А.А.	Протокол заседания комиссии	КРСП
6.10.	Контрольная точка: Проведен областной	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания комиссии	КРСП

	конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН				
6.10.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	01.03.2024	31.12.2024	Мазилов Е.А. Давыдова А.А.	Протокол заседания ком
6.11.	Контрольная точка: Проведен областной конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Протокол заседания ком
6.11.1.	Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН	01.03.2025	31.12.2025	Мазилов Е.А. Давыдова А.А.	Справка о проведени конкурса
6.12.	Контрольная точка: Проведен практико-ориентированный межрегиональный воркшоп «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	-	30.06.2021	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО Во проведении мероприя
6.12.1.	Мероприятие: Проведение практико-ориентированного межрегионального воркшопа «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	01.01.2021	30.06.2021	Синицын А.А.	Справка о проведени мероприятия
6.13.	Контрольная точка: Проведен практико-ориентированный межрегиональный воркшоп «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	-	30.06.2022	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО Во проведении мероприя
6.13.1.	Мероприятие: Проведение практико-	01.01.2022	30.06.2022	Синицын А.А.	Справка о проведени

	ориентированного межрегионального воркшопа «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.				мероприятия	
6.14.	Контрольная точка: Проведен практико-ориентированный межрегиональный воркшоп «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	-	30.06.2023	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.14.1.	Мероприятие: Проведение практико-ориентированного межрегионального воркшопа «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	01.01.2023	30.06.2023	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.15.	Контрольная точка: Проведен практико-ориентированный межрегиональный воркшоп «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	-	30.06.2024	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.15.1.	Мероприятие: Проведение практико-ориентированного межрегионального воркшопа «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	01.01.2024	30.06.2024	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.16.	Контрольная точка: Проведен практико-ориентированный межрегиональный воркшоп «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	-	30.06.2025	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.16.1.	Мероприятие: Проведение практико-ориентированного межрегионального воркшопа «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ.	01.01.2025	30.06.2025	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.17.	Контрольная точка: Организована	-	30.06.2021	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о	КРСП

	демонстрация и проведен конкурс достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ»				проведении мероприятия	
6.17.1.	Мероприятие: Организация демонстрации и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2021	30.06.2021	Синицын А.А.	Справка о проведении конкурса	КРСП
6.18.	Контрольная точка: Организована демонстрация и проведен конкурс достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ»	-	30.06.2022	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении конкурса	КРСП
6.18.1.	Мероприятие: Организация демонстрации и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2022	30.06.2022	Синицын А.А.	Справка о проведении конкурса	КРСП
6.19.	Контрольная точка: Организована демонстрация и проведен конкурс достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ»	-	30.06.2023	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении конкурса	КРСП

6.19.1.	Мероприятие: Организация демонстрации и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2023	30.06.2023	Синицын А.А.	Справка о проведении конкурса	КРСП
6.20.	Контрольная точка: Организована демонстрация и проведен конкурс достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ»	-	30.06.2024	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении конкурса	КРСП
6.20.1.	Мероприятие: Организация демонстрации и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2024	30.06.2024	Синицын А.А.	Справка о проведении конкурса	КРСП
6.21.	Контрольная точка: Организована демонстрация и проведен конкурс достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ»	-	30.06.2025	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении конкурса	КРСП
6.21.1.	Мероприятие: Организация демонстрации и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2025	30.06.2025	Синицын А.А.	Справка о проведении конкурса	КРСП

6.22.	Контрольная точка: Проведен кросс-отраслевой воркшоп «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца»	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.22.1.	Мероприятие: Проведение кросс-отраслевого воркшопа «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2021	31.12.2021	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.23.	Контрольная точка: Проведен кросс-отраслевой воркшоп «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца»	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.23.1.	Мероприятие: Проведение кросс-отраслевого воркшопа «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2022	31.12.2022	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.24.	Контрольная точка: Проведен кросс-отраслевой воркшоп «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца»	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.24.1.	Мероприятие: Проведение кросс-отраслевого воркшопа «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2023	31.12.2023	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.25.	Контрольная точка: Проведен кросс-отраслевой воркшоп «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца»	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.25.1.	Мероприятие: Проведение кросс-отраслевого воркшопа «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2024	31.12.2024	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП

6.26.	Контрольная точка: Проведен кросс-отраслевой воркшоп «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца»	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ВоГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.26.1.	Мероприятие: Проведение кросс-отраслевого воркшопа «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ	01.01.2025	31.12.2025	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
6.27.	Контрольная точка: Проведено проектное обучение «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведены спикер-таймы по интеллектуальной собственности	-	30.05.2020	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ЧГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.27.1.	Мероприятие: Внедрение проектного обучения «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведение спикер-таймов по интеллектуальной собственности	01.01.2020	30.05.2020	Ефремова О.В.	Справка о проведении мероприятия.	КРСП
6.28.	Контрольная точка: Проведено проектное обучение «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведены спикер-таймы по интеллектуальной собственности	-	30.05.2021	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ЧГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.28.1.	Мероприятие: Внедрение проектного обучения «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведение спикер-таймов по интеллектуальной собственности	01.11.2020	30.05.2021	Ефремова О.В.	Справка о проведении мероприятия.	КРСП
6.29.	Контрольная точка: Проведено проектное обучение «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведены спикер-таймы по интеллектуальной собственности	-	30.05.2022	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ЧГУ о проведении мероприятия	КРСП

6.29.1.	Мероприятие: Внедрение проектного обучения «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведение спикер-таймов по интеллектуальной собственности	01.11.2021	30.05.2022	Ефремова О.В.	Справка о проведении мероприятия.	КРСП
6.30.	Контрольная точка: Проведено проектное обучение «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведены спикер-таймы по интеллектуальной собственности	-	30.05.2023	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ЧГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.30.1.	Мероприятие: Внедрение проектного обучения «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведение спикер-таймов по интеллектуальной собственности	01.11.2022	30.05.2023	Ефремова О.В.	Справка о проведении мероприятия.	КРСП
6.31.	Контрольная точка: Проведено проектное обучение «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведены спикер-таймы по интеллектуальной собственности	-	30.05.2024	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ЧГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.31.1.	Мероприятие: Внедрение проектного обучения «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведение спикер-таймов по интеллектуальной собственности	01.11.2023	30.05.2024	Ефремова О.В.	Справка о проведении мероприятия.	КРСП
6.32.	Контрольная точка: Проведено проектное обучение «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведены спикер-таймы по интеллектуальной собственности	-	30.05.2025	Меньшиков Е.В.	Справка ФГБОУ ВО ЧГУ о проведении мероприятия	КРСП
6.32.1.	Мероприятие: Внедрение проектного обучения «Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, проведение спикер-таймов по интеллектуальной собственности	01.11.2024	30.05.2025	Ефремова О.В.	Справка о проведении мероприятия.	КРСП

7.	Результат: Организована просветительская деятельность среди населения и хозяйствующих субъектов в сфере интеллектуальной деятельности	01.01.2020	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Организована просветительская деятельность среди населения и хозяйствующих субъектов в сфере интеллектуальной деятельности	РССП
7.1.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности	-	30.04.2020	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП
7.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности	01.04.2020	30.04.2020	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП
7.2.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности	-	30.04.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП
7.2.1.	Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности	01.04.2021	30.04.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП
7.3.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности	-	30.04.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП
7.3.1.	Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности	01.04.2022	30.04.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП
7.4.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности	-	30.04.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП

7.4.1.	Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности	01.04.2023	30.04.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятий	КРСП
7.5.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности	-	30.04.2024	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.5.1.	Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности	01.04.2024	30.04.2024	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.6.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности	-	30.04.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.6.1.	Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности	01.04.2025	30.04.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.7.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	-	01.08.2020	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.7.1	Мероприятие: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	01.06.2020	01.08.2020	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.8.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	-	01.08.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.8.1	Мероприятие: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	01.06.2021	01.08.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о реализации мероприятия	КРСП

7.9.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	-	01.08.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.9.1	Мероприятие: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	01.06.2022	01.08.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о реализации мероприятия	КРСП
7.10.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	-	01.08.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.10.1	Мероприятие: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	01.06.2023	01.08.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.11.	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	-	01.08.2024	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.11.1	Мероприятие: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	01.06.2024	01.08.2024	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.12	Контрольная точка: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	-	01.08.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.12.1	Мероприятие: Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора	01.06.2025	01.08.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.13.	Контрольная точка: Проведена программа преакселерации для технологических предпринимателей	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП

7.13.1.	Мероприятие: Проведение программы преакселерации для технологических предпринимателей	01.10.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.14.	Контрольная точка: Проведена программа преакселерации для технологических предпринимателей	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.14.1.	Мероприятие: Проведение программы преакселерации для технологических предпринимателей	01.10.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.15.	Контрольная точка: Проведена программа преакселерации для технологических предпринимателей	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.15.1.	Мероприятие: Проведение программы преакселерации для технологических предпринимателей	01.10.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.16.	Контрольная точка: Проведена программа преакселерации для технологических предпринимателей	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.16.1.	Мероприятие: Проведение программы преакселерации для технологических предпринимателей	01.10.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.17.	Контрольная точка: Проведена программа преакселерации для технологических предпринимателей	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.17.1.	Мероприятие: Проведение программы преакселерации для технологических предпринимателей	01.10.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП

7.18.	Контрольная точка: Проведена программа преакселерации для технологических предпринимателей	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.18.1.	Мероприятие: Проведение программы преакселерации для технологических предпринимателей	01.10.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.19.	Контрольная точка: Проведен конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав среди студентов	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о реализации мероприятия	КРСП
7.19.1	Мероприятие: Проведен конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав среди студентов	01.03.2022	31.12.2022	Пеганова Ю.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.20.	Контрольная точка: Проведена международная научно-техническая конференция и круглый стол «Интеллектуально-информационные технологии и интеллектуальный бизнес»	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о реализации мероприятия	КРСП
7.20.1.	Мероприятие: Проведение международной научно-технической конференции и круглого стола «Интеллектуально-информационные технологии и интеллектуальный бизнес»	01.06.2021	31.12.2021	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.21.	Контрольная точка: Проведена международная научно-техническая конференция и круглый стол «Интеллектуально-информационные технологии и интеллектуальный бизнес»	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о реализации мероприятия	КРСП
7.21.1.	Мероприятие: Проведение международной научно-технической конференции и круглого стола «Интеллектуально-информационные технологии и интеллектуальный бизнес»	01.06.2023	31.12.2023	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП

7.22.	Контрольная точка: Проведена международная научно-техническая конференция и круглый стол «Интеллектуально-информационные технологии и интеллектуальный бизнес»	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.22.1.	Мероприятие: Проведение международной научно-технической конференции и круглого стола «Интеллектуально-информационные технологии и интеллектуальный бизнес»	01.06.2025	31.12.2025	Синицын А.А.	Справка о проведении мероприятия	КРСП
7.23.	Контрольная точка: Освещены результаты изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.23.1	Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	01.01.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В. Синицын А.А.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.24.	Контрольная точка: Освещены результаты изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.24.1	Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	01.01.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В. Синицын А.А.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.25.	Контрольная точка: Освещены результаты изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП

7.25.1	Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	01.01.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В. Синицын А.А.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.26.	Контрольная точка: Освещены результаты изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.26.1	Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	01.01.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В. Синицын А.А.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.27.	Контрольная точка: Освещены результаты изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.27.1	Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	01.01.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В. Синицын А.А.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.28.	Контрольная точка: Освещены результаты изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП
7.28.1	Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в социальных сетях и сайтах	01.01.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В. Синицын А.А.	Справка о выполнении мероприятия	КРСП

Задача: Создание условий по формированию, расширению спроса организаций области на результаты интеллектуальной деятельности малых инновационных предприятий, научных организаций и вузов (5.4.4.7)						
8.	Результат: Оказано содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности	01.01.2020	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Оказано содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (приказ о предоставлении субсидии)	РРСП
8.1.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.1.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	01.06.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.2.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП

	области					
8.2.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	01.06.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.3.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.3.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	01.06.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.4.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП

	организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области					
8.4.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	01.06.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.5.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.5.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	01.06.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.6.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП

	конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области					
8.6.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области	01.06.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.7.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.7.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	01.06.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.8.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП

8.8.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	01.10.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.9.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.9.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	01.10.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.10.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.10.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	01.10.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.11.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на возмещение	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП

	части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области					
8.11.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	01.10.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.12.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.12.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний опытного образца изделия предприятиями области	01.10.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.13.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП

8.13.1.	Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	01.01.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.14.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.14.1.	Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	01.01.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.15.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП

	области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).					
8.15.1.	Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	01.01.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.16.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.16.1.	Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	01.01.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.17.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование, наполнение и	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании	КРСП

	продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).				информационной системы ИС НИОКР	
8.17.1.	Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	01.01.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.18.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР).	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП
8.18.1.	Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС	01.01.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР	КРСП

	НИОКР).					
8.19.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	-	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.19.1.	Мероприятие: Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	01.09.2020	31.12.2020	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.20.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	-	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.20.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	01.09.2021	31.12.2021	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.21.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	-	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.21.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	01.09.2022	31.12.2022	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП

8.22.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	-	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.22.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	01.09.2023	31.12.2023	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.23.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	-	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.23.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	01.09.2024	31.12.2024	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.24.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	-	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП
8.24.1.	Мероприятие: Предоставление субсидии предприятиям области на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности	01.09.2025	31.12.2025	Меньшиков Е.В.	Приказ о представлении субсидий	КРСП